PROCES REALIZACE PLYNOVÉ KOTELNY V BYTOVÉM DOMĚ "NA KLÍČ"

PRŮZKUM OBJEKTU, NÁVRH TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ, PŘEDLOŽENÍ KOMPLETNÍ NABÍDKY NA REALIZACI PLYNOVÉ KOTELNY VČETNĚ POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU A NÁVRHU SMLOUVY O DÍLO	1 MĚSÍC
ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	2 MĚSÍCE
OBSTARÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ	2 MĚSÍCE
PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ A ZAHÁJENÍ REALIZACE	DO 14 DNŮ PO NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ST. POVOLENÍ
REALIZACE A PŘEPOJENÍ OBJEKTU Z CZT NA DOMOVNÍ KOTELNU	2 MĚSÍCE
ZKUŠEBNÍ PROVOZ, PŘÍPRAVA TECHNICKÉ DOKUMENTACE	14 DNŮ
PŘEDÁNÍ DÍLA INVESTOROVI	
ZKOUŠKY, MĚŘENÍ A KONTROLY PRO KOLAUDAČNÍ ŘÍZENÍ	2 MĚSÍCE
KOLAUDACE DÍLA	

TEP Team